

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно-научной направленности
«Точка роста» в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Донская М.А.	Приказ директора школы	Март,2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Донская М.А.	План первоочередных мероприятий	Март,2022
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Донская М.А.	Медиаплан информационного сопровождения	Март,2022
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Донская М.А.	Положение о деятельности Центра	Май,2022
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Донская М.А.	Проект зонирования	Март,2022
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра с Управлением образования	Донская М.А.	Проект зонирования	Апрель-май 2022
1.7.	Назначение руководителя Центра	Донская М.А.	Приказ директора	Март,2022
1.8.	Создание рабочей группы	Донская М.А.	Приказ директора	Март,2022
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центра по статьям расходов	Холодулькина В.М.	Заявки на финансирование	Апрель, 2022
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Холодулькина В.М.	Извещения о проведении закупок	Март,2022

2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Холодулькина В.М.	Проектно-сметная документация	Март, 2022
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Холодулькина В.М.	Отчеты	Июнь – август 2022
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Донская М.А. Дерипаско А.А.	Заявка	Март, 2022
2.6.	Приемка помещений Центра	Донская М.А. Дерипаско А.А.	Акт	Август, 2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Захарова Е.Л.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Донская М.А. Захарова Е.Л.	Рабочие программы педагогов	к 04. 05. 2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Донская М.А.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Донская М.А.	Новости, статьи, репортажи	Февраль, 2022
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Донская М.А.	Новости, статьи, репортажи	Апрель – май 2022
4.3.	Запуск сайта	Бортникова К.Е.	Раздел «Точка роста»	Июнь, 2022
4.4.	Рекламная кампания	Дерипаско А.А. Донская М.А.	Новости, статьи,	Август – сентябрь 2022

			репортажи	
4.5.	Открытие Центра	Донская М.А.	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Дерипаско А.А. Донская М.А.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Дерипаско А.А. Донская М.А. Бортникова К.Е.	Информация на сайте школы	Август, 2022
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Дерипаско А.А. Донская М.А.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь, 2022
4.9.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра	Донская М.А.	Отчет	Ежеквартально